

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ
Тюменская область

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Ванзетурская средняя общеобразовательная школа»

ПРИКАЗ

03.11.2020 г

№ 130 -о.д.

О создании рабочей группы по разработке Программы развития школы
на 2021-2025 гг

На основании п.7. ст.28 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с целью совершенствования и развития образовательного процесса в условиях изменяющихся потребностей государства, общества и личности и качественной подготовки Программы развития МБОУ «Ванзетурской СОШ» на 2021-2025 гг

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о порядке разработки и утверждения Программы развития школы
2. Разработать Программу развития школы на 2021-2025 г.г. до 20.12.2020 г
3. Создать рабочую группу (согласно Положению о рабочей группе) по разработке Программы развития МБОУ «Ванзетурская СОШ» на 2021-2025 гг :
 - Руководитель рабочей группы –Алтухова А.В. , и.о. директора
 - Заместитель руководителя рабочей группы –Косенко М.А., зам.директора по ВР
 - Секретарь рабочей группы –Леванских Н.В., методист
 - Члены рабочей группы:
 - Грищишин В.Е., педагог-организатор по ОБЖ
 - Миляхова Л.Е., учитель ИЗО, руководитель МО НШиСЭЦ
 - Шамсутдинова З.Р., учитель музыки, руководитель МО ГМЦ
 - Глущенко С.А., педагог-организатор
 - Новьюхова Р.С., библиотекарь, председатель профкома
4. Утвердить план разработки Программы развития школы (Приложение 1)
5. Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой.

и.о.директора школы:



А.В.Алтухова

С приказом 130-о.д. от 03.11.2020 г. ознакомлены:

_____ Алтухова А.В.

_____ Артеев Д.В.

_____ Глушанкова А.П.

_____ Глущенко С.А.

_____ Глущенко С.В.

_____ Грицишин В.Е.

_____ Грознова Л.Р.

_____ Долгов А.В.

_____ Звягинцева С.И.

_____ Косенко В.А.

_____ Косенко М.А.

_____ Леванских Н.В.

_____ Миляхова Л.Е.

_____ Новьюхова Р.С.

_____ Полякова С.С.

_____ Шамсутдинова З.Р.

_____ Долгова В.Т.

_____ Артеева С.А.

**План разработки Программы развития МБОУ «Ванзетурская СОШ»
на 2021-2025 гг**

Этапы	Результаты	Сроки	Ответственные
I. Подготовка к работе			
Организация рабочей группы, их обучение и обеспечение ресурсами	Приказ "О создании рабочей группы по разработке программы развития МБОУ «Ванзетурская СОШ» на 2021-2025г.г.»	Октябрь 2020 год	А.В.Алтухова
II. Разработка программы			
Изучение социального заказа образовательного учреждения, тенденций изменения внешней среды, ресурсного обеспечения учреждения	Данные мониторинга. Соотнесение нового заказа и ресурсных возможностей образовательного учреждения по его выполнению	Октябрь – ноябрь 2020 год	А.В.Алтухова
Сбор объективных данных об истории образовательного учреждения и его современном состоянии	Информационная справка образовательного учреждения. Данные о достижениях учреждения	Октябрь – ноябрь 2020 год	А.В.Алтухова
Оценка инновационной среды и потенциала образовательного учреждения	Выводы о возможностях развития образовательного учреждения. План деятельности коллектива в условиях развития учреждения	Октябрь – ноябрь 2020 год	А.В.Алтухова
Проблемный анализ состояния дел в образовательном учреждении	Перечень ключевых проблем образовательного учреждения и их причин	Октябрь – ноябрь 2020 год	А.В.Алтухова
Разработка образа желаемого будущего образовательного учреждения	Концепция образа желаемого будущего образовательного учреждения	Октябрь – ноябрь 2020 год	А.В.Алтухова
Разработка стратегии	Стратегия перехода		А.В.Алтухова

перехода образовательного учреждения в новое состояние	образовательного учреждения в новое состояние	Октябрь – ноябрь 2020 год	
Конкретизация целей развития образовательного учреждения	Цели развития образовательного учреждения	Октябрь – ноябрь 2020 год	А.В.Алтухова
Разработка плана действий по реализации идей программы развития, включая управленческое сопровождение	Конкретный, контролируемый план действий	Октябрь – ноябрь 2020 год	А.В.Алтухова
Редактирование текста программы развития	Первый вариант программы развития	Октябрь – ноябрь 2020 год	А.В.Алтухова
III. Экспертиза, подведение итогов			
Оценка и первичная корректировка программы развития в образовательной организации	Программа развития с внесенными изменениями	Ноябрь 2020 год	А.В.Алтухова Н.В.Леванских М.А.Косенко
Передача программы развития на независимую внешнюю экспертизу, оценка программы экспертами	Заключение независимых внешних экспертов. Программа развития с внесенными изменениями	Ноябрь – декабрь 2020 г	А.В.Алтухова
Информирование коллектива о ходе работы, организация обсуждения и утверждения программы развития (при необходимости повторяется несколько раз на разных этапах готовности программы)	Протокол заседания рабочей группы. Программа развития, утвержденная коллективом образовательного учреждения	Заседание педагогического совета, совещание, декабрь 2020 г	А.В.Алтухова Н.В.Леванских
Представление и защита программы руководством образовательной организации	Итоговое решение о переходе к реализации программы развития.	Решение педагогического совета, Приказ директора школы, декабрь 2020 г	Администрация ОО